

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

জীবনের জন্য বিজ্ঞান

ইনস্টিটিউট/ইউনিট:

ইনস্টিটিউট অব এনার্জি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইআরডি)
বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)
২০২৩-২০২৪

রাজস্ব বাজেট
(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	অর্থনৈতিক কোড	খাতের বিবরণ	একক	পরিমাণ	সংগ্রহের পদ্ধতি এবং প্রকার	চুক্তি অনুমোদনের কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তিস্থ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সময়সীমার পরিকল্পনা	আমন্ত্রণ / বিজ্ঞাপন তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্রের চূড়ান্ত অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল (দিন)	মোট সময় (দিন)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯			১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
GR-01	3211128	প্রকাশনা খরচ	No.	LS	RFQ (goods)	Director	GoB	1.00	তারিখ	১৫-১২-২০২৩	২৫-১২-২০২৩	২৫-১২-২০২৩	২৬-১২-২০২৩	২৭-১২-২০২৩	২৯-১২-২০২৩		
									প্রমোক্তনীর সময় (দিন)		১০	০	১	১	২	১৫	২৯
GR-02	3253102	নিরাপত্তা সামগ্রী	No.	LS	DPM	Director	GoB	0.40	তারিখ	১৫-১২-২০২৩	-	-	-	-	-	-	-
									প্রমোক্তনীর সময় (দিন)								
GR-03	3255101	কম্পিউটার সামগ্রী	No.	LS	DPM	Director	GoB	0.50	তারিখ	০১-০৯-২০২৩	-	-	-	-	-	-	-
									প্রমোক্তনীর সময় (দিন)								
GR-04	3255102	মুদ্রণ ও বাধাই	No.	LS	RFQ (goods)	Director	GoB	0.50	তারিখ	১৫-১২-২০২৩	২৫-১২-২০২৩	২৫-১২-২০২৩	২৬-১২-২০২৩	২৭-১২-২০২৩	২৯-১২-২০২৩		
									প্রমোক্তনীর সময় (দিন)		১০	০	১	১	২	১৫	২৯
GR-05	3255105	অন্যান্য মহিলায়ী সামগ্রী	No.	LS	RFQ (goods)	Director	GoB	1.15	তারিখ	১০-১১-২০২৩	২০-১১-২০২৩	২০-১১-২০২৩	২১-১১-২০২৩	২২-১১-২০২৩	২৪-১১-২০২৩		
									প্রমোক্তনীর সময় (দিন)		১০	০	১	১	২	১৫	২৯
GR-06	3256102	রাসায়নিক প্রকল্পের ক্রয়	No.	LS	OTM	HOPE	GoB	3.50	তারিখ	২০-১১-২০২৩	০৬-১২-২০২৩	১৩-১২-২০২৩	১৮-১২-২০২৩	২০-১২-২০২৩	১৭-০১-২০২৪		
									প্রমোক্তনীর সময় (দিন)		১৬	৭	৫	২	২৮	৯০	১৪৮
GR-07			No.	LS	DPM	Director	GoB	1.50	তারিখ	০১-০৯-২০২৩	-	-	-	-	-	-	-
									প্রমোক্তনীর সময় (দিন)								

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
অতিরিক্ত ড. মোঃ আফিফুল আলী শেখ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

জীবনের জন্য বিজ্ঞান

প্যাকেজ নং	অর্থনৈতিক কোড	খাতের বিবরণ	একক	পরিমাণ	সংগ্রহের পদ্ধতি এবং প্রকার	চুক্তি অনুমোদনের কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সময়সীমা পরিকল্পনা	আমন্ত্রণ / বিজ্ঞাপন টেন্ডার	দরপত্র উদ্বৃত্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্রের দু'ফাংশ অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের মেটপ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল (দিন)	মোট সময় (দিন)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯			১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
GR-08	3256103	স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প	No.	LS	RFQ (goods)	Director	GoB	0.75	তারিখ	০১-১২-২০২০	১১-১২-২০২০	১১-১২-২০২০	১২-১২-২০২০	১৩-১২-২০২০	১৫-১২-২০২০		
									প্রয়োজনীয় সময় (দিন)		১০	০	১	১	২	১৫	২৯
GR-09	3256105	কারিগরি ও খুচরা যন্ত্রাংশ	No.	LS	RFQ (goods)	Director	GoB	2.00	তারিখ	১৫-১১-২০২০	২৫-১১-২০২০	২৫-১১-২০২০	২৬-১১-২০২০	২৭-১১-২০২০	২৯-১১-২০২০		
									প্রয়োজনীয় সময় (দিন)		১০	০	১	১	২	১৫	২৯
GR-10			No.	LS	DPM	Director	GoB	2.00	তারিখ	০১-০৯-২০২০	-	-	-	-	-	-	-
GR-11	3258103	কম্পিউটার	No.	LS	DPM	Director	GoB	0.20	তারিখ	০১-১০-২০২০	-	-	-	-	-	-	-
GR-12	3258105	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	No.	LS	RFQ (goods)	Director	GoB	2.60	তারিখ	২০-১১-২০২০	৩০-১১-২০২০	৩০-১১-২০২০	০১-১২-২০২০	০২-১২-২০২০	০৪-১২-২০২০		
									প্রয়োজনীয় সময় (দিন)		১০	০	১	১	২	১৫	২৯
GR-13			No.	LS	DPM	Director	GoB	1.40	তারিখ	০১-১২-২০২০	-	-	-	-	-	-	-
GR-14	3257103	পবেষণা	No.	LS	OTM	HOPE	GoB	73.00	তারিখ	২০-১১-২০২০	০৬-১২-২০২০	১০-১২-২০২০	১৮-১২-২০২০	২০-১২-২০২০	১৭-০১-২০২১		
									প্রয়োজনীয় সময় (দিন)		১৬	৭	৫	২	২৮	৩০	১৪৮
GR-15			No.	LS	RFQ (goods)	Director	GoB	1.00	তারিখ	১৫-১১-২০২০	২৫-১১-২০২০	২৫-১১-২০২০	২৬-১১-২০২০	২৭-১১-২০২০	২৯-১১-২০২০		
									প্রয়োজনীয় সময় (দিন)		১০	০	১	১	২	১৫	২৯

Amir

mt

Sahin

স্বাক্ষরিত ড. মোঃ আফতাব আলী শেখ
চেয়ারম্যান
বিলিএসআইআর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

জীবনের জন্য বিজ্ঞান

প্যাকেজ নং	অর্থনৈতিক কোড	খাতের বিবরণ	একক	পরিমাণ	সংগ্রহের পদ্ধতি এবং প্রকার	চুক্তি অনুমোদনের কর্তৃপক্ষ	কর্মের উৎস	প্রাপ্তিস্থ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমসাময়িক পরিকল্পনা	আমন্ত্রণ / বিজ্ঞাপন টেন্ডার	দরপত্র উদ্বৃত্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্রের চূড়ান্ত অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল (দিন)	মোট সময় (দিন)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯			১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
GR-16			No.	LS	RFQ (goods)	Director	GoB	1.00	জারি	২০-১১-২০২০	৩০-১১-২০২০	৩০-১১-২০২০	০১-১২-২০২০	০২-১২-২০২০	০৪-১২-২০২০		
									প্রয়োজনীয় সময় (দিন)		১০	০	১	১	২	১৫	২৯
GR-17			No.	LS	RFQ (goods)	Director	GoB	2.00	জারি	১০-১২-২০২০	২০-১২-২০২০	২০-১২-২০২০	২১-১২-২০২০	২২-১২-২০২০	২৪-১২-২০২০		
									প্রয়োজনীয় সময় (দিন)		১০	০	১	১	২	১৫	২৯
WR-18			No.	LS	RFQ (works)	Director	GoB	6.00	জারি	২২-১২-২০২০	০১-০১-২০২৪	০১-০১-২০২৪	০২-০১-২০২৪	০৩-০১-২০২৪	০৫-০১-২০২৪		
									প্রয়োজনীয় সময় (দিন)		১০	০	১	১	২	২০	৩৪
GR-19			No.	LS	RFQ (goods) Accr	Director	GoB	2.00	জারি	১৫-১১-২০২০	২৫-১১-২০২০	২৫-১১-২০২০	২৬-১১-২০২০	২৭-১১-২০২০	২৯-১১-২০২০		
									প্রয়োজনীয় সময় (দিন)		১০	০	১	১	২	১৫	২৯
GR-20			No.	LS	DPM	Director	GoB	4.00	জারি	০১-০৯-২০২০	-	-	-	-	-	-	-
									প্রয়োজনীয় সময় (দিন)								
GR-21	4112314	আসবাবপত্র	No.	LS	RFQ (goods)	Directo	GoB	1.00	জারি	০১-১১-২০২০	১১-১১-২০২০	১১-১১-২০২০	১২-১১-২০২০	১৩-১১-২০২০	১৫-১১-২০২০		
									প্রয়োজনীয় সময় (দিন)		১০	০	১	১	২	১৫	২৯

মোঃ শাহীম খান
16/10/2023

মোঃ শাহীম খান
কেডিএসআইআর (হিসাব শাখা)
কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগ (সাইট)
কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

সেলিনা বেগম
16/10/2023

সেলিনা বেগম
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (অডিটরিং)
ইনস্ট্রুমেন্ট ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগ (সাইট)
ড. কুমরত-এ. মুসা সড়ক, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

16/10/2023
ড. শাহীম খান
পরিচালক (সাইট পরিচালনা)
ইনস্ট্রুমেন্ট ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগ (সাইট)
কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

ড. মোঃ আফতাব আলী শেখ
চেয়ারম্যান
বিপিএসআইআর